

План јавних набавки за 2020. годину

Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки Канцеларије
за локални економски развој и
пројекте

13.01.2020

Измена број: 51-1/2020-25

24.02.2020

Измена број: 51-2/2020-25

29.06.2020

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		303.228.864				
добра		35.638.630				
1.1.1	Набавка опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш	33333333	отворени поступак	1/2020	3/2020	6/2020
1.1.2	набавка рачунара и рачунарске опреме	2305297	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	8/2020
Измена број: 51-2/2020-25; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење:						
услуге		46.626.792				
1.2.1	услуга организовања службених путовања у земљи и иностранству	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	12/2021
1.2.2	услуге израде пројектно техничких документација за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте	15522626	отворени поступак	1/2020	3/2020	12/2020
Измена број: 51-1/2020-25; усвојена: 24.02.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ИЗМЕНЕН Образложење:						
1.2.3	геодетске услуге	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	3/2020	12/2021
1.2.4	Археолошка истраживања на локацији „Ардија“ уз Сомборски булевар у Нишу.	10004166	отворени поступак	3/2020	5/2020	11/2020
Измена број: 51-1/2020-25; усвојена: 24.02.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење: Закључак Градског Већа Града Ниша бр. 246-1/2020-03 од 02.03.2020. године						
1.2.5	услуга надоградње ГИС-а, развој нових слојева, алата и мобилне апликације	5600000	отворени поступак	6/2020	8/2020	9/2020
Измена број: 51-2/2020-25; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.2.6	Услуге аквизиције нових података за формирање нових слојева у циљу унапређења географско информационог система Града Ниша	3500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	8/2020
Измена број: 51-2/2020-25; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.7	услуга израде е- платформе (софтвер) за електронско управљање процесима финансирања мера ЛЕР-а и управљања инвестицијама	800000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2020	8/2020	9/2020
Измена број: 51-2/2020-25; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.8	услуга геомеханичког истраживања на локацији "Лозни калем"	1200000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	8/2020
Измена број: 51-2/2020-25; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		220.963.442				
1.3.1	извођење радова на реконструкцији зграде музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу	20358717	отворени поступак	1/2020	3/2020	6/2020
1.3.2	Радови на унапређењу и ревитализацији нишке тврђаве I фаза, други део	9770833	отворени поступак	2/2020	4/2020	7/2020
1.3.3	Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи	9584700	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2/2020	3/2020	5/2020
Измена број: 51-1/2020-25; усвојена: 24.02.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење: Решење Секретаријата за инспекцијске послове бр. 354/1-2/2020-115 од 13.01.2020.године						
1.3.4	Грађевински радови на санацији, реконструкцији и унапређењу енергетске ефикасности објекта ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу.	181038942	отворени поступак	3/2020	5/2020	3/2021
Измена број: 51-1/2020-25; усвојена: 24.02.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење: Закључен уговор између Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и Града Ниша заведеног код Канцеларије под бр.351-01-17/2020-01 од 13.02.2020. године, Канцеларија финансира Пројекат обнове и унапређења објекта основне школе Вожд Карађорђе.						
1.3.5	додатни радови на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ "Мирослав Антић" у Нишу	210250	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2020	3/2020	3/2020
Измена број: 51-1/2020-25; усвојена: 24.02.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020; поступак: ДОДАТ Образложење:						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 51-1/2020-25; усвојена: 24.02.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020
Измена Финансијског плана Канцеларије за локални економски развој и пројекте за 2020. годину бр. 106/2020-25 од 23.01.2020. и акти органа Града.

Измена број: 51-2/2020-25; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки Канцеларије за локални економски развој и пројекте од 13.01.2020

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Дејан Благојевић

Одговорно лице:

Душан Радивојевић

